

Kremencoop doo
Novi Sad, Sentandrejski put 89
Mb: 20004762 Šd 4311
Tr 265-3300310013221-20
PIB 103843884

RAČUN
2. PRIVREMENA SITUACIJA
Broj ugovora: 1

Objekat / Mesto troška : 15 modernizacija mađarsko-srpske železnice

Datum izdavanja: 27/10/2023

Mesto izdavanja: Novi Sad

Datum prometa: 27/10/2023 Valuta : 20/11/23

Strana 1 od 1

Kupac: 585

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD-Noví Beograd

Trg prijateljstva Srbije i Kine 4
Beograd

PIB:112302292

Matični broj:29508739

Red. broj	Šifra	Naziv	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost
1	2		3	4	5	6 (4x5)
1	16.06	Radovi na drenažnom kanalu na deonici 128+849-133-327	Kom	1	8 594 295.0000	8 594 295.00
2	16.06	Radovi na drenažnom kanalu na deonici 128+849-133-327	Kom	1	13 211 420.0000	13 211 420.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	21805715.00		21805715.00

Vrednost bez PDV: 21 805 715.00

PDV: 0.00

Ukupno sa PDV: 21 805 715.00

Odbija se 1. privremena situacija br. 1/1 UKUPNO: 8 594 295.00

PDV: 0.00

Ukupno sa PDV: 8 594 295.00

Izvedeni radovi po 2. privremenoj situaciji br. 1/2: 13 211 420.00

PDV: 0.00

Ukupno sa PDV: 13 211 420.00

Uplaćeni avans bez PDV, po računu 0003/23A od 16/06/23 : 3 963 426.00

PDV: 0.00

Ukupno sa PDV: 3 963 426.00

Slovima: devetmilijonadvestačetdesetsedamhiljadadevetsotstodevedesetčetiridinara

ZA UPLATU 9 247 994.00

PDV nije obračunat na osnovu Člana 10, stav 2, tačka 3) Zakona o PDV-u

Radovi pripadaju sektoru F grupi 4x.xx

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana

Za sve sporove nadležan je sud u Novom Sadu

Obračun rađen na bazi NBS srednji kurs 1€=xxxxx

Usluge izvršio :

(ime, prezime i potpis)

Miroslav Kremenović

MP

Potpis odgovornog lica:

Miroslav Kremenović (ime i prezime odg.)

Dokument primio:

MP

(primio)

(kontrolisao)

PRIMALAC DOBARA I USLUGA
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD
naziv
Trg prijateljstva Srbije i Kine 4
11000 BEOGRAD
adresa
SR 112302292
PIB
29508739
matični broj
105-0000002899900-65
tekući račun

ISPORUČILAC DOBARA I USLUGA
DOO KREMENCOOP, NOVI SAD,
naziv
SENTANDREJSKI PUT 89
21000 Novi Sad
adresa
SR 103843884
PIB
20004762
matični broj
340-0000011022145-19
tekući račun

DRUGA PRIVREMENA SITUACIJA
br.002/2023

Radovi za mesec
Predmet
Na objektu
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa u din
Mesto gde se radovi izvode
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu u valuti plaćanja
Broj osnovnog ugovora
Novi Sad, 27.10.2023.g.
(mesto i datum izdavanja situacije)

Septembar – oktobar 2023
radovi na drenažnom kanalu
modernizacija mađarsko-srpske železnice
33,971,302.50 RSD
Lovćenac
9,247,994.00 RSD
-



IZVEDENI RADOVI PO PRVOJ PRIVREMENOJ SITUACIJI

OPIS			IZNOS U RSD
1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA			21,805,715.00 RSD
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA			8,594,295.00 RSD
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2)			13,211,420.00 RSD
4. PDV			0.00 RSD
5. UKUPNA VREDNOST RADOVA			13,211,420.00 RSD
Ukupni avans po ugovoru (20%)			6,794,260.50 Din.
Odbijanje avansa po ovoj situaciji (30%)			3,963,426.00 Din.
Odbijanje avansa kumulativno iz prethodne situacije			2,578,288.50 Din.
Kumulativni preostali iznos avansa po odbijanju iz ove situacije			252,546.00 Din.
UKUPNO PO ODBITKU AVANSA - ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI			9,247,994.00 Din.

Datum izdavanja situacije:

27/10/2023

Datum prometa dobara i usluga:

27/10/2023

Valuta plaćanja:

Po ugovoru

Napomena o poreskom oslobođenju: PDV nije obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u član 10 stav 2. tačka 3.

Nadzorni organ

(ime, prezime, zvanje, datum overe)

Odgovorni izvođač

(ime, prezime, zvanje)

Primalac dobara i usluga

(ime, prezime, zvanje, datum overe)

Isporučilac dobara i usluga

(ime, prezime, zvanje)



	REKAPITULACIJA	UGOVORENO	UKUPNO IZVEDENO	IZVEDENO PO PRETHODNOJ SITUACIJ	IZVEDENO PO TEKUĆOJ SITUACIJ
	Drenažni kanal	33.971.302.50	21.805.715.00	8.594.295.00 RSD	13.211.420.00